

Feira de Santana, 06 de outubro de 2022.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 117-2022-1022L TOMADA DE PREÇO Nº 102-2022-TP**, conforme a resposta da SEPLAN, temos a informar:

1. Pergunta: Em relação ao projeto estrutural do elevador não foi visto as plantas de fundação e estrutural assim como não visualizei em planilha tal item.

Resposta: Consta em planilha o item 1.13.1.

2. Pergunta: Foi verificado em loco a necessidade de troca de parte do gradil metálico frontal item esse no qual não consta em planilha.

Resposta: Consta em planilha o item 1.11 o qual se refere a recuperação dos gradis.

3. Pergunta: Projetos de Sistema de Incêndio não está claro e não foi verificado no projeto as aprovações necessárias do corpo de bombeiro.

Resposta: Consta em planilha o item 1.19 os quais serão instalados em locais pré-determinados.

4. Pergunta: O cronograma físico-financeiro apresentado foi constatado que as contas apresentadas no Período/Acumulado encontra-se em divergência de valores. Além do item 1.21 se fazer presente no cronograma e não conta na planilha.

Resposta: Após análise técnica da SEPLAN, informamos que tais divergências não impactam no prazo de execução da obra nem no valor global. Além disso, encaminhamos o cronograma com a devida correção.

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.158.954,09	% Período:	20,83%	24,25%	26,87%	23,77%	4,28%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.269,75	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.805,54	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES E REGULARIZAÇÃO	640,90	% Período:	100,00%											
1.4.	DIVISÓRIAS	10.403,04	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	REVESTIMENTO	155.114,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	65.941,49	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.7.	FORRO	45.363,24	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	351.667,18	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.9.	LOUÇAS E METAIS	10.075,94	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	COBERTURA	109.062,46	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.11.	PORTÃO PRINCIPAL E GRADIS	19.752,96	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	MURO ÁREA EXTERNA	25.961,10	% Período:			50,00%	50,00%								
1.13.	INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATOR	89.042,25	% Período:	50,00%	50,00%										
1.14.	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA	55.959,86	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.15.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	80.250,42	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.16.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA EXTERNA	59.530,63	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.17.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	2.815,04	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.18.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	1.436,54	% Período:				50,00%	50,00%							
1.19.	COMBATE PÂNICO E INCÊNDIO	4.299,06	% Período:											100,00%	
1.20.	PAISAGISMO	25.425,78	% Período:											100,00%	
1.21.	DIVERSOS	10.365,00	% Período:											100,00%	
1.22.	LIMPEZA GERAL	3.771,35	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 1.158.954,09				%:	20,83%	24,25%	26,87%	23,77%	4,28%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	241.457,90	281.001,30	311.392,84	275.468,64	49.633,41						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	241.457,90	281.001,30	311.392,84	275.468,64	49.633,41						
				%:	20,83%	45,08%	71,95%	95,72%	100,00%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	241.457,90	522.459,20	833.852,04	1.109.320,68	1.158.954,09						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	241.457,90	522.459,20	833.852,04	1.109.320,68	1.158.954,09						

FEIRA DE SANTANA
Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: BA 051702767-4
ART/RRT: