

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações – DGCC
75 3602-8345

Feira de Santana, 17 de novembro de 2022.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 133-2022-02L TOMADA DE PREÇO Nº 123-2022-TP**, conforme a resposta da SEPLAN, temos a informar:

1. Pergunta: No Cronograma Físico Financeiro o valor do item 1.2 URBANIZAÇÃO e consequentemente o valor total da obra diverge do valor da Planilha Orçamentária apresentada no edital, solicitamos dessa forma a correção do CFF.

Resposta:

Segue em anexo o cronograma com as devidas correções.

PREFEITURA DE FEIRA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												Grau de Sigilo #PUBLICO			
PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA		APELIDO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO DOS CORETOS, PRAÇA DA MATRIZ E BECOS DO CENTRO DE FEIRA DE SANTANA															
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	REQUALIFICAÇÃO DOS CORETOS, PRAÇA	3.211.854,29	% Período:	19,22%	6,33%	33,98%	5,75%	20,08%	6,33%	1,71%	2,75%	3,85%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	617.458,30	% Período:	100,00%													
1.2.	URBANIZAÇÃO	1.774.430,79	% Período:		11,45%	61,60%	10,41%	9,31%	7,32%								
1.3.	INST ELÉTRICAS	553.241,25	% Período:					86,73%	13,27%								
1.4.	VALE TÉCNICA - TELECOM	143.157,40	% Período:							38,30%	61,70%						
1.5.	RESTAURAÇÃO DE CORETOS	123.566,59	% Período:									100,00%					
Total: R\$ 3.211.854,29				%	19,22%	6,33%	33,98%	5,75%	20,08%	6,33%	1,71%	2,75%	3,85%				
Período:	Repasso:	-															
	Contrapartida:	617.458,30	203.171,68	1.091.334,24	184.796,42	645.054,49	203.315,17	54.827,13	88.330,27	123.566,59							
	Custos:	617.458,30	203.171,68	1.091.334,24	184.796,42	645.054,49	203.315,17	54.827,13	88.330,27	123.566,59							
Acumulado:	Repasso:	-															
	Contrapartida:	617.458,30	820.629,98	1.911.964,22	2.096.760,64	2.741.815,13	2.945.130,30	2.999.967,43	3.088.287,76	3.211.854,29							
	Custos:	617.458,30	820.629,98	1.911.964,22	2.096.760,64	2.741.815,13	2.945.130,30	2.999.967,43	3.088.287,76	3.211.854,29							

FEIRA DE SANTANA - BA
Local
quarta-feira, 21 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREACAL: BA 051702787-4
ART/RRT:

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL