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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1

2 TERRAPLANAGEM  1 2

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  1 3

4 ALAMBRADO  2 3

5 LEVANTE  2

6 REVESTIMENTO  3 3

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3

9 COBERTURA  3

10 ESQUADRIA  3

11 PINTURA  4

12 ACESSORIOS  4

13 ACABAMENTOS  4

14 LIMPEZA  4

15 LAJE  2

16 GRANITOS  4

17 PAVIMENTAÇÃO  3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

243.010,81

100,00%

-

243.010,81

100,00%

-

243.010,81243.010,81243.010,81

-

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02

0,00%0,00%

Mês 12Mês 09

0,00%

Mês 08

--

0,00%25,22% 0,00% 0,00%0,00%14,05%
Parcela

45.548,58

Mês 11Mês 07

R$

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

41,99%

R$
Acumulado

18,74% 60,73%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

18,74%

Cronograma

%

-

147.585,81 243.010,81 243.010,81

Local e Data

45.548,58

FEIRA DE SANTANA, 15 de julho de 2020

% 100,00%

102.037,23

100,00%

61.279,85

100,00%

- -34.145,15

100,00%100,00%

243.010,81

85,95%

FELIPE ISNARD RODRIGUES CARDOSO

208.865,66

100,00%100,00%

3000075830

243.010,81

Cronograma Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ - - - - - - - - - - - -

Acumulado
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81 243.010,81

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

886659 106378-95

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

FEIRA DE SANTANA CONCEIÇÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA SANTANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CONCEIÇÃO II

127.477 v005   micro


