PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creches, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Feira de Santana/BA, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução das mesmas.

LOCAL: Creche 04 - Núcleo Conceição, na Sede do Município de Feira de Santana/Ba

REFERÊNCIA: | **DATA:** | **BDI:** | **VALOR TOTAL DA OBRA: R$** -

ITEM	ETAPAS			DESEMBOLSOS (R$)											
	DESCRIÇÃO	VALORES R$	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	#DIV/0!	-											
				100%											
2	MOVIMENTO DE TERRAS	-	#DIV/0!		-	-									
					90%	10%									
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	-	#DIV/0!		-	-									
					60%	40%									
4	SUPERESTRUTURA	-	#DIV/0!				-	-	-						
							30%	35%	35%						
5	PAREDES E PAINEIS	-	#DIV/0!						-	-	-				
									30%	40%	30%				
6	ESQUADRIAS	-	#DIV/0!							-	-	-			
										10%	45%	45%			
7	COBERTURA	-	#DIV/0!							-	-				
										75%	25%				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	#DIV/0!			-	-			-					
						30%	30%			40%					
9	REVESTIMENTOS	-	#DIV/0!						-	-	-	-	-		
									5%	10%	15%	35%	35%		
10	PAVIMENTAÇÃO	-	#DIV/0!							-	-	-	-	-	
										10%	20%	25%	25%	20%	
11	RODAPÉS E PEITORIS	-	#DIV/0!									-	-	-	
												30%	40%	30%	
12	PINTURA	-	#DIV/0!									-	-	-	-
												25%	25%	25%	25%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	5%	65%	15%	5%	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1%	1%	1%	1%	1%	2%	33%	35%	15%	5%	5%	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5%	5%	5%	5%	5%	28%	27%	5%	5%	5%	5%	
16	LOUÇAS E METAIS	-	#DIV/0!									-	-	-	-
												25%	25%	25%	25%
17	BANCADAS	-	#DIV/0!										-	-	
													50%	50%	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	#DIV/0!										-		
													100%		
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	-	#DIV/0!										-		
													100%		
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	-	#DIV/0!											-	
														100%	
21	ÁREAS EXTERNAS	-	#DIV/0!	-	-									-	-
				30%	30%									20%	20%
22	SERVIÇOS FINAIS	-	#DIV/0!												-
															100%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	#DIV/0!												-
															100%

	TOTAL	-	#DIV/0!												
	TOTAL MENSAL ($)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ACUMULADO ($)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!