OBRA: Construgdo dos Vestidrios, Praca e Pavimentagido

LOCAL: Bairro Conceigao
DATA: Fevereiro/2020

@«

PREFEITURA MUNICIPAL

FEIRA DE SANTANA

CIDADE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A (-’ A (-’ A 0, A -’
ITEM i P;:o Valor Més 01 % Més 02 % Més 03 Yo Més 04 %
1.0 Servicos Preliminares 8.340,99 -
1.1 Canteiro 2,82 8.340,99 8.340,99 100,00 -
2.0 Vestiarios 127.323,03 -
2.1 Fundacio 3,37 9.940,05 9.940,05 100,00 -
2.2 Estrutura 5,02 14.818,02 7.409,01 50,00 7.409,01 50,00 -
2.3 Levante 4,51 13.304,23 3.991,27 30,00 5.321,69 40,00 3.991,27 30,00 -
2.4 Revestimento 5,04 14.879,24 - 7.439,62 50,00 7.439,62 50,00 -
2.5 Pavimentacao 2,18 6.427,61 - 6.427,61 100,00 - -
2.6 Cobertura 4,11 12.139,35 - - 12.139,35 100,00 -
2.7 Esquadrias 2,63 7.753,98 - 3.876,99 50,00 3.876,99 50,00 -
2.8 Instalacoes Hidrossanitario 4,44 13.101,88 3.275,47 25,00 3.275,47 25,00 3.275,47 25,00 3.275,47 25,00
2.9 Instalacoes Elétricas 6,70 19.793,84 4.948,46 25,00 4.948,46 25,00 4.948,46 25,00 4.948,46 25,00
2.10 |Pintura 2,07 6.125,50 - - - 6.125,50 100,00
2.11  |Diversos 3,06 9.039,33 - - - 9.039,33 100,00

3.0 Praca 89.741,89 - - - -
3.1 Pavimentacio 14,97 44.186,72 11.046,68 25,00 11.046,68 25,00 11.046,68 25,00 11.046,68 25,00
3.2 Equipamentos de Ginastica 9,09 26.848,30 - - 13.424,15 50,00 13.424,15 50,00
3.3 Diversos 6,34 18.706,87 - - - 18.706,87 100,00
4.0 Pavimentacao das Ruas 67.185,91 - - - -
4.1 Terraplanagem/Movimento de Terra 0,43 1.273,80 1.273,80 100,00 - - -
4.2 Pavimentacio 22,32 65.912,11 32.956,06 50,00 32.956,06 50,00 - -
5.0 Limpeza Geral 0,90 2.670,34 - - - 2.670,34 100,00

Simples 295.262,15 83.181,78 82.701,59 60.141,99 69.236,80

Percentual 100% 28,17% 28,01% 20,37% 23,45%

Total |Acumulado 295.262,15 83.181,78 165.883,37 226.025,36 295.262,16
Percentual 100% 28,17% 56,18% 76,55% 100,00%




