
Peso Mês 01 % Mês 02 % Mês 03 % Mês 04 %

%

1.0 Serviços Preliminares 8.340,99                   -               

1.1 Canteiro 2,82 8.340,99                   8.340,99         100,00       -               

2.0 Vestiários 127.323,03               -               

2.1 Fundação 3,37 9.940,05                   9.940,05         100,00       -               

2.2 Estrutura 5,02 14.818,02                 7.409,01         50,00         7.409,01               50,00      -               

2.3 Levante 4,51 13.304,23                 3.991,27         30,00         5.321,69               40,00      3.991,27            30,00           -               

2.4 Revestimento 5,04 14.879,24                 -            7.439,62               50,00      7.439,62            50,00           -               

2.5 Pavimentação 2,18 6.427,61                   -            6.427,61               100,00    -              -               

2.6 Cobertura 4,11 12.139,35                 -            -          12.139,35          100,00         -               

2.7 Esquadrias 2,63 7.753,98                   -            3.876,99               50,00      3.876,99            50,00           -               

2.8 Instalações Hidrossanitário 4,44 13.101,88                 3.275,47         25,00         3.275,47               25,00      3.275,47            25,00           3.275,47             25,00           

2.9 Instalações Elétricas 6,70 19.793,84                 4.948,46         25,00         4.948,46               25,00      4.948,46            25,00           4.948,46             25,00           

2.10 Pintura 2,07 6.125,50                   -            -          -              6.125,50             100,00         

2.11 Diversos 3,06 9.039,33                   -            -          -              9.039,33             100,00         

3.0 Praça 89.741,89                 -            -          -              -               

3.1 Pavimentação 14,97 44.186,72                 11.046,68       25,00         11.046,68              25,00      11.046,68          25,00           11.046,68           25,00           

3.2 Equipamentos de Ginástica 9,09 26.848,30                 -            -          13.424,15          50,00           13.424,15           50,00           

3.3 Diversos 6,34 18.706,87                 -            -          -              18.706,87           100,00         

4.0 Pavimentação das Ruas 67.185,91                 -            -          -              -               

4.1 Terraplanagem/Movimento de Terra 0,43 1.273,80                   1.273,80         100,00       -          -              -               

4.2 Pavimentação 22,32 65.912,11                 32.956,06       50,00         32.956,06              50,00      -              -               

5.0 Limpeza Geral 0,90 2.670,34                   -            -          -              2.670,34             100,00         

Simples 295.262,15            83.181,78       82.701,59              60.141,99          69.236,80           

Percentual 100% 28,17% 28,01% 20,37% 23,45%

Acumulado 295.262,15            83.181,78       165.883,37            226.025,36        295.262,16         

Percentual
100% 28,17% 56,18% 76,55% 100,00%

ITEM Descriminação  Valor 

Total

OBRA: Construção dos Vestiários, Praça e Pavimentação

LOCAL: Bairro Conceição

DATA: Fevereiro/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


