27.477 v005 micro

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CA'XA Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |AQAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
877797/2018 1057916-77/2018
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE / ENDERECO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA/BA CONCEIGAO 1 CONSTRUGAO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO CONCEICAO

| INICIO DA OBRA |

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1
2 |TERRAPLANAGEM 2
3 |[PAVIMENTAGAO 2
4 |ESTRUTURA 1
5 |ALAMBRADO 3
6 |GRAMA SINTETICA 4
7  |INSTALAGAO ELETRICA 3
8 |ACABAMENTO 4
9 |LIMPEZA GERAL 4
| Cronograma |
Parcela % 36,20% 24,59% 13,03% 26,18%
R$ 88.012,80 59.786,43 31.665,68 63.638,88
% 36,20% 60,80% 73,82% 100,00%
Acumulado
R$ 88.012,80 147.799,23 179.464,91 243.103,79
| Cronograma |
Parcela %
R$
Acumulado %
R$

FEIRA DE SANTANA/BA, 03 de dezembro de 2019
Local e Data

Responsavel Técnico: FELIPE ISNARD RO
CREA / CAU: 3000075830



