0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
oty AQ‘I #PUBLICO
A GENTE SEGUE EM FRENTE
FONTE DE RECURSO |FISCALIZACZ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO .
FINISA SEPLAN PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANDUPLICAGCAO DA RUA RUBENS FRANCISCO E PAVIMENTAGAO DA RUA JOSIAS
6 7 8 9 10 11 12
Descrigao Valor (R$) Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21

ADM, CANTEIRO E SERVICOS PRELIMINARES 361.143,51

I

% Periodo:

[1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES 49.892,88 [ % Periodo:
[1.12. CANTEIRO E SINALIZACAO 108.875,19 | % Periodo:
[1.1.3. ADM LOCAL 178.346,34 | % Periodo:
[1.1.4. CONTROLE TECNOLOGICO 24.029,10 | % Periodo:
[1.2. INTERFERENCIAS 695.529,40 [ % Periodo:
[1.2.1. DEMOLIGOES, REMOGOES E LIMPEZAS 171.385,96 | % Periodo:
[1.22. BOTA-FORA 51.540,24 | % Periodo:
[1.2.3. RECONSTRUCAO 472.603,20 | % Periodo:
[1.3." MOVIMENTO DE TERRA 673.857,91 | % Periodo:
[1.3.1. CORTE 74.052,29 | % Periodo:
[1.32. ATERRO 599.805,62 | % Periodo:
[1.4. PAVIMENTAGAO 4.771.084,07 | % Periodo:
[1.4.1. BASE 1.054.016,34 | % Periodo:
[1.4.2. REVESTIMENTO ASFALTICO 3.555.329,54 | % Periodo:
[1.4.3. SINALIZACAO 161.738,19 | % Periodo:
[1.5. URBANIZACAO 1.268.871,51 | % Periodo:
[1.6.  cCICLOVIA 688.405,04 | % Periodo:
[1.7. DRENAGEM 2.524.000,34 | % Periodo:
[1.8. ILUMINACAO PUBLICA 1.291.144,74 | % Periodo:

I

SERVICOS PRELIMINARES 78.758,46 | % Periodo:
[2.2. MOVIMENTO DE TERRA 616.068,64 | % Periodo:
[2.2.1. CORTE 461.612,67 | % Periodo:
[2.22. ATERRO 154.455,97 | % Periodo:




- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
AQ_I #PUBLICO
A GENTE SEGUE EM FRENTE
FONTE DE RECURSO |FISCALIZACZ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
FINISA SEPLAN PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANDUPLICACAO DA RUA RUBENS FRANCISCO E PAVIMENTACAO DA RUA JOSIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) Parcelas:
05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21
[2.3. DRENAGEM 415.300,34 | % Periodo: 100,00%
[2.4. URBANIZACAO 1.012.854,35 | % Periodo: 20,07% 79,93%
[2.4.1. CALCADA E GRADIL 413.078,19 | % Periodo: 100,00%
|[2.4.2.  cicLoviA 203.245,26 | % Periodo: 100,00%
|[2.4.3. PAISAGISMO 109.188,10 | % Periodo: 100,00%
|[2.4.4. ILUMINACAO PUBLICA 287.342,80 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 14.397.018,31 %: 11,00% 21,23% 23,80% 11,26% 16,49% 16,22%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 1.583.253,27 | 3.056.896,45 | 3.427.039,59 | 1.620.849,08 | 2.374.398,39 | 2.334.581,53
Outros: - - - - - -
Investimento: | 1.583.253,27 | 3.056.896,45 | 3.427.039,59 | 1.620.849,08 | 2.374.398,39 | 2.334.581,53
%: 11,00% 32,23% 56,03% 67,29% 83,78% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 1.583.253,27 | 4.640.149,72 | 8.067.189,31 | 9.688.038,39 | 12.062.436,78 | 14.397.018,31
Outros: - - - - - -
Investimento: | 1.583.253,27 | 4.640.149,72 | 8.067.189,31 | 9.688.038,39 | 12.062.436,78 | 14.397.018,31

FEIRA DE SANTANA - BA

Local

segunda-feira, 16 de margo de 2020

Data

Responsavel Técnico

Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: BA 051702767-4
ART/RRT:




