
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FISCALIZAÇÃOPROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
SEPLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21
1. DUPLICAÇÃO DA RUA RUBENS FRANCISCO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSIAS 12.274.036,52 % Período: 7,24% 24,91% 24,54% 11,55% 12,75% 19,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 888.426,17 ######### ######### ######### ######### ######### -             -             -             -             -             -             
1.1. ADM, CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES  361.143,51 % Período: 49,51% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 49,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 178.792,32 4.004,85    -             -             -             178.346,34 -             -             -             -             -             -             
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  49.892,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%3$ 49.892,88  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1.2. CANTEIRO E SINALIZAÇÃO  108.875,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%3$ 108.875,19 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1.3. ADM LOCAL  178.346,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 40,00% 50,00%3$ -             -             -             -             -             178.346,34 -             -             -             -             -             -             
1.1.4. CONTROLE TECNOLÓGICO  24.029,10 % Período: 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%3$ 20.024,25  4.004,85    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2. INTERFERENCIAS  695.529,40 % Período: 32,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 222.926,20 -             -             -             -             472.603,20 -             -             -             -             -             -             
1.2.1. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZAS  171.385,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ 171.385,96 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2.2. BOTA-FORA  51.540,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ 51.540,24  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2.3. RECONSTRUÇÃO  472.603,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             -             -             472.603,20 -             -             -             -             -             -             
1.3. MOVIMENTO DE TERRA  673.857,91 % Período: 72,23% 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 486.707,65 187.150,26 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.3.1. CORTE  74.052,29 % Período: 81,58% 18,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ 60.413,19  13.639,10  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.3.2. ATERRO  599.805,62 % Período: 71,07% 28,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ 426.294,46 173.511,16 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4. PAVIMENTAÇÃO  4.771.084,07 % Período: 0,00% 22,09% 51,09% 26,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             ######### ######### ######### -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4.1. BASE  1.054.016,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             ######### -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4.2. REVESTIMENTO ASFÁLTICO  3.555.329,54 % Período: 0,00% 0,00% 68,56% 31,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             ######### ######### -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4.3. SINALIZAÇÃO  161.738,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             161.738,19 -             -             -             -             -             -             -             -             
1.5. URBANIZAÇÃO  1.268.871,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,07% 30,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             -             876.384,26 392.487,25 -             -             -             -             -             -             
1.6. CICLOVIA  688.405,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             -             688.405,04 -             -             -             -             -             -             -             
1.7. DRENAGEM  2.524.000,34 % Período: 0,00% 71,78% 22,75% 5,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             ######### 574.226,50 138.048,84 -             -             -             -             -             -             -             -             
1.8. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  1.291.144,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             -             -             ######### -             -             -             -             -             -             
2. PARQUE LINEAR DO PAPAGAIO E BACIA DE RETENÇÃO 2.122.981,79 % Período: 32,73% 0,00% 19,56% 9,57% 38,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 694.827,10 -             415.300,34 203.245,26 809.609,09 -             -             -             -             -             -             -             
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  78.758,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 78.758,46  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.2. MOVIMENTO DE TERRA  616.068,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 616.068,64 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.2.1. CORTE  461.612,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ 461.612,67 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.2.2. ATERRO  154.455,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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3$ 154.455,97 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.3. DRENAGEM  415.300,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             415.300,34 -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.4. URBANIZAÇÃO  1.012.854,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,07% 79,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             203.245,26 809.609,09 -             -             -             -             -             -             -             
2.4.1. CALÇADA E GRADIL  413.078,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             -             413.078,19 -             -             -             -             -             -             -             
2.4.2. CICLOVIA  203.245,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             203.245,26 -             -             -             -             -             -             -             -             
2.4.3. PAISAGISMO  109.188,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             -             109.188,10 -             -             -             -             -             -             -             
2.4.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  287.342,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3$ -             -             -             -             287.342,80 -             -             -             -             -             -             -             

%: 11,00% 21,23% 23,80% 11,26% 16,49% 16,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.583.253,27 3.056.896,45 3.427.039,59 1.620.849,08 2.374.398,39 2.334.581,53 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.583.253,27 3.056.896,45 3.427.039,59 1.620.849,08 2.374.398,39 2.334.581,53 - - - - - - 
%: 11,00% 32,23% 56,03% 67,29% 83,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 1.583.253,27 4.640.149,72 8.067.189,31 9.688.038,39 12.062.436,78 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.583.253,27 4.640.149,72 8.067.189,31 9.688.038,39 12.062.436,78 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 14.397.018,31 

Local Responsável Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: BA 051702767-4

Data ART/RRT:  

Total:    R$ 14.397.018,31

segunda-feira, 16 de março de 2020

FEIRA DE SANTANA - BA


