CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
ey Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |ACAO/MODALIDADE |DATAASSINATURA|
886659 106378-95
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA SANTANA FEIRA DE SANTANA CONCEIGAO CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CONCEICAO Il
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INIiCIO DA OBRA |
8
)
Nedo ) 1/2/3/4/5/6/7,8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23|24/25/26 27/28|29/30/31 32/33|/34/35/36/37/38|39/40/41 42|43|44|45 /46 47|48|49| 50
Evento| 1itulo dos Eventos Informe abaixo 0 NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos (medig&o por eventos)
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1
2 |TERRAPLANAGEM 1
3 |[FUNDAGAOEESTRUTURA || 1
4 |ALAMBRADO 2
5 [LEVANTE 2
6 |REVESTIMENTO 3
7 [INSTALAGOES ELETRICAS 3
8 [INSTALAGOES HIDROSANITA| | 3
9 [COBERTURA 3
10 |ESQUADRIA 3
11 [PINTURA 4
12 |ACESSORIOS 4
13 |ACABAMENTOS 4
14 |LMPEZA 4
15 |LAJE 2
16 |GRANITOS 4
17 |PAVIMENTACAO 3
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Parcela % 18,74% 41,99% 25,22% 14,05%
R$ 45.548,58 102.037,23 61.279,85 34.145,15
% 18,74% 60,73% 85,95% 100,00%
Acumulado
R$ 45.548,58 147.585,81 208.865,66 243.010,81
Cronograma
0,
Parcela %
R$
0,
Acumulado %
R$

FEIRA DE SANTANA, 15 de julho de 2020
Local e Data Responsavel Técnico: FELIPE ISNARD RO
CREA / CAU: 3000075830

27.477 v005 micro



