
OBJETO:

LOCAL:

REFERÊNCIA: DATA: BDI:

DESCRIÇÃO VALORES  R$  % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

-                       

100%

-                       -                       

90% 10%

-                       -                       

60% 40%

-                       -                       -                       

30% 35% 35%

-                       -                       -                       

30% 40% 30%

-                       -                       -                       

10% 45% 45%

-                       -                       

75% 25%

-                       -                       -                       

30% 30% 40%

-                       -                       -                       -                       -                       

5% 10% 15% 35% 35%

-                       -                       -                       -                       -                       

10% 20% 25% 25% 20%

-                       -                       -                       

30% 40% 30%

-                       -                       -                       -                       

25% 25% 25% 25%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 5% 65% 15% 5%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

1% 1% 1% 1% 1% 2% 33% 35% 15% 5% 5%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

5% 5% 5% 5% 5% 28% 27% 5% 5% 5% 5%

-                       -                       -                       -                       

25% 25% 25% 25%

-                       -                       

50% 50%

-                       

100%

-                       

100%

-                       

100%

-                       -                       -                       -                       

30% 30% 20% 20%

-                       

100%

-                       

100%

ITEM
ETAPAS DESEMBOLSOS (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          #DIV/0!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de empresa de engenharia para construção de Creches, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Feira de Santana/BA, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e 

utensílios adequados à execução das mesmas.

Creche 02 - Residencial Alto do Rosário, na Sede do Município de Feira de Santana/Ba

VALOR TOTAL DA OBRA: -R$                                                              

4 SUPERESTRUTURA -                          #DIV/0!

5 PAREDES E PAINEIS -                          #DIV/0!

2 MOVIMENTO DE TERRAS -                          #DIV/0!

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES -                          #DIV/0!

8 IMPERMEABILIZAÇÀO -                          #DIV/0!

9 REVESTIMENTOS -                          #DIV/0!

6 ESQUADRIAS -                          #DIV/0!

7 COBERTURA -                          #DIV/0!

12 PINTURA -                          #DIV/0!

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V -                          #DIV/0!

10 PAVIMENTAÇÃO -                          #DIV/0!

11 RODAPÉS E PEITORIS -                          #DIV/0!

16 LOUÇAS E METAIS -                          #DIV/0!

17 BANCADAS -                          #DIV/0!

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -                          #DIV/0!

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA -                          #DIV/0!

20 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES -                          #DIV/0!

21 ÁREAS EXTERNAS -                          #DIV/0!

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -                          #DIV/0!

19 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP -                          #DIV/0!

22 SERVIÇOS FINAIS -                          #DIV/0!

23 ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                          #DIV/0!



TOTAL -                          #DIV/0!

 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL MENSAL  ($)

(%)

ACUMULADO ($)

(%)


