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ANEXO I 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
  

 

FONTE DE RECURSO 

PRECATÓRIO 

FISCALIZAÇÃO 

SEDUC 

PROPONENTE TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE 
SANTANA 

APELIDO EMPREENDIMENTO 

ANEXO ESTACIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRA 

 
 

Item Descrição 
COMPLEXO EDUCACIONAL - ANEXO ESTACIONAMENTO E 

Parcelas: 1 2 3 4 

% Período: 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ADMINSTRAÇÃO  4,91% 4,66% 14,45% 11,19% 11,38% 11,76% 13,10% 2,74% 5,68% 5,79% 9,02% 5,31% 
              

1.1. CANTEIRO E ADM LOCAL % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
              

1.1.1. CANTEIRO % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES % Período: 100,00%            

              

1.2.1. DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO % Período: 100,00%            

  100,00%            

1.2.2. BOTA-FORA % Período: 100,00%            

  100,00%            

1.3. ESTRUTURA % Período: 5,08% 6,61% 21,86% 16,61% 16,61% 16,61% 16,61%      

              

1.3.1. INFRESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS % Período: 30,00% 40,00% 30,00%          

  30,00% 40,00% 30,00%          

1.3.2. VIGAS DE FUNDAÇÃO % Período: 30,00% 30,00% 40,00%          

  30,00% 30,00% 40,00%          

1.3.3. SUPERESTRUTURA % Período:   20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%      

    20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%      

1.4. FECHAMENTOS % Período:     7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%   60,07% 
              

1.4.1. PAREDES E PAINES % Período:     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%    

      20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%    

1.4.2. BRISES E PELE DE VIDRO % Período:            100,00% 
             100,00% 
1.5. PAVIMENTAÇÃO % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

              

1.5.1. PISO % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

        25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

1.6. REVESTIMENTOS % Período:       2,62% 1,75% 30,00% 29,13% 36,50%  

              

1.6.1. PISO % Período:         30,00% 30,00% 40,00%  

          30,00% 30,00% 40,00%  

1.6.2. PAREDE % Período:       30,00% 20,00% 30,00% 20,00%   

        30,00% 20,00% 30,00% 20,00%   

1.7. PINTURAS % Período:          40,00% 40,00% 20,00% 
           40,00% 40,00% 20,00% 
1.8. IMPERMEABILIZAÇÕES % Período:          30,00% 70,00%  

           30,00% 70,00%  

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS % Período:           38,47% 61,53% 
              

1.9.1. PORTAS % Período:           100,00%  

            100,00%  

1.9.2. JANELAS % Período:           100,00%  

            100,00%  

1.9.3. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO % Período:            100,00% 
             100,00% 
1.10. LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS % Período:            100,00% 

              

1.10.1. LOUÇAS % Período:            100,00% 
             100,00% 
1.10.2. METAIS % Período:            100,00% 
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Item Descrição  Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               100,00% 
1.10.3. BANCADAS  % Período:            100,00% 

               100,00% 
1.11. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES  % Período:   6,20% 6,13% 6,20% 13,36% 20,90% 21,96% 17,99% 2,35% 1,90% 3,01% 

                

1.11.1. INST. ELÉTRICAS  % Período:   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%    

      10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%    

1.11.2. INST. HIDRÁULICAS  % Período:        30,00% 50,00% 20,00%   

           30,00% 50,00% 20,00%   

1.11.3. INST. SANITARIAS  % Período:   30,00% 20,00% 30,00%  20,00%      

      30,00% 20,00% 30,00%  20,00%      

1.11.4. INST. PLUVIAIS  % Período:      30,00% 20,00% 30,00% 20,00%    

         30,00% 20,00% 30,00% 20,00%    

1.11.5. INST. SPDA  % Período:        50,00% 50,00%    

           50,00% 50,00%    

1.11.6. INST. DE LÓGICA  % Período:      30,00% 40,00% 30,00%     

         30,00% 40,00% 30,00%     

1.11.7. INCÊNDIO E PÂNICO  % Período:       20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 
          20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 
1.11.8. CLIMATIZAÇÃO  % Período:           30,00% 70,00% 

              30,00% 70,00% 
1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  % Período:           50,00% 50,00% 

              50,00% 50,00% 

  Período: %: 4,91% 4,66% 14,45% 11,19% 11,38% 11,76% 13,10% 2,74% 5,68% 5,79% 9,02% 5,31% 
  Acumulado: %: 4,91% 9,57% 24,02% 35,21% 46,60% 58,35% 71,45% 74,20% 79,88% 85,67% 94,69% 100,00% 

 
 FEIRA DE SANTANA - BA  

 

Local Responsável Técnico 
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