PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

FONTE DE RECURSO  |FISCALIZACAO | PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE
PRECATORIO SEDUC SANTANA

ANEXO I
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
ANEXO ESTACIONAMENTO E ADMINISTRAGAO DE FEIRA

%

1.1.1. CANTEIRO %

1.2.1. DEMOLIGAO E REGULARIZACAO

| 1.2.2. BOTA-FORA
[

I1.3.2. VIGAS DE FUNDAGAO % Periodo:
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% Periodo:
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1.3.1. INFRESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAGCAO E ESTACAS % Periodo:
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1.1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL % Periodo:

|1.3.3. SUPERESTRUTURA % Periodo:
1.4.1. PAREDES E PAINES % Periodo: 0007
I1.4.2. BRISES E PELE DE VIDRO % Periodo: :
% Periodo:
1.5.1. PISO % Periodo:
% Periodo:
1.6.1. PISO % Periodo:
|1.6.2. PAREDE % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

1.9.1. PORTAS % Periodo:

I1.9.2. JANELAS % Periodo:
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|1.9.3. GUARDA-CORPO E CORRIMAO % Periodo:

1.10.1. LOUCAS % Periodo:

|1.10.2. METAIS % Periodo:

Pagina 1



PREFEITURA
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PREFEITULA MUNICIPAL DE FEIRA DX SANTANA

ANEXO 1

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO  |FISCALIZACAO | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
PRECATORIO SEDUC S'DENEff,LLURA MUNICIPAL DE FEIRADE | \\ex0 ESTACIONAMENTO E ADMINISTRAGAO DE FEIRA
| Ttem Descricao Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[110.3. BANGADAS % Periodo: 700,00%
[111.  INSTALAGOES COMPLEMENTARES % Periodo: 520% 513% 520% | 1336% | 2000% | 2196% | 1799% | 235% T.90% 307%
[141.1. INST. ELETRICAS % Perfodo; T0,00% | 7000% | 1000% & 1000% | 20,00% | 20,00% | 2000%
[T7.2. INST. HIDRAULICAS % Periodo; 30,00% | 50,00% | 20,00%
[173. INST. SANITARIAS % Periodo: 30,00% | 20,00% | 30,00% 20,00%
[1414. INST. PLUVIAIS % Perfodo; 30,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00%
[T175. INST. SPDA % Perfodo; 50,00% | 50,00%
[176. INST. DE LOGICA % Periodo: 30,00% | 40,00% | 30,00%
[1.11.7. INGENDIO E PANICO % Periodo: 20,00% | 20,00% | 20,00% | 2000% | 10,00% | 10,00%
[T17.8. CLIMATIZAGAD % Perfodo; 30,00% | 70,00%
[172. SERVICOS COMPLEMENTARES % Perfodo; 50,00% | 50,00%
Br0g0: 5 A L B A S N B A a oo% o D00 ERIES
Acumulado: G| A9T%  957%  2402%  3521%|  46.60%  5835%|  71.45%|  74.20%|  79.88%|  85067%|  94.69%| 100,00%|

FEIRA DE SANTANA -BA

Local

sabado. 2 de maiode 2020

Data

Responsavel Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: 051702767-4

ART/RRT:
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