
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
1. CONSTRUÇÃO DA 64 CIPM  820.069,20 % Período: 6,32% 13,46% 23,68% 15,09% 17,60% 13,80% 10,06% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO E ADM LOCAL 45.376,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. IINFRAESTRUTURA  12.866,31 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  76.507,83 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.4. ALVENARIAS E PAINEIS  102.708,66 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  29.763,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.6. REVESTIMENTOS  156.401,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.7. PINTURAS  70.619,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.8. FORRO  29.952,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. COBERTURA  79.990,45 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. PORTAS  37.288,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. JANELAS  29.693,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. LOUÇAS E METAIS  15.923,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. BANCADAS  3.203,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS  62.598,31 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.15. INSTALAÇOES HIDRÁULICAS  14.297,69 % Período: 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 25,00% 25,00%

1.16. INSTALAÇOES SANITÁRIAS  8.786,35 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.17. INSTALAÇOES PLUVIAIS  4.469,00 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.18. INST. DE COMBATE A INCÊNDIO  4.792,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.19. LÓGICA  7.901,70 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.20. CLIMATIZAÇÃO  12.590,44 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.21. ITENS COMPLEMENTARES  14.337,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Valor (R$) Parcelas:

CONSTRUÇÃO DA 64 CIPM

Item Descrição

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 Valor (R$) Parcelas:

CONSTRUÇÃO DA 64 CIPM

Item Descrição

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

100,00%

%: 6,32% 13,46% 23,68% 15,09% 17,60% 13,80% 10,06% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 51.809,44 110.346,32 194.182,53 123.734,66 144.323,15 113.184,36 82.488,74 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.809,44 110.346,32 194.182,53 123.734,66 144.323,15 113.184,36 82.488,74 - - - 

%: 6,32% 19,77% 43,45% 58,54% 76,14% 89,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 51.809,44 162.155,76 356.338,29 480.072,95 624.396,10 737.580,46 820.069,20 820.069,20 820.069,20 820.069,20 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.809,44 162.155,76 356.338,29 480.072,95 624.396,10 737.580,46 820.069,20 820.069,20 820.069,20 820.069,20 

Local Responsável Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: CREA- nº 051702767-4

Data ART/RRT:  
terça-feira, 6 de abril de 2021

FEIRA DE SANTANA

Total:    R$ 820.069,20


