PREFEITURA

| &% FEIRA

| PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DA 64 CIPM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22

% Periodo: 6,32% 13,46% 23,68% 15,09% 17,60% 13,80% 10,06%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES, CANTEIRO E A  45.376,28 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. IINFRAESTRUTURA 12.866,31 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. SUPERESTRUTURA 76.507,83 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[1.4. ALVENARIAS E PAINEIS 102.708,66 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. PAVIMENTACAO 29.763,09 | % Periodo: 75,00% 25,00%
[1.6. REVESTIMENTOS 156.401,75 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[1.7. PINTURAS 70.619,99 | % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00%
[1.8. FORRO 29.952,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.0. COBERTURA 79.990,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10. PORTAS 37.288,81 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.11. JANELAS 29.693,76 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.12.  LOUCAS E METAIS 15.923,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13.  BANCADAS 3.203,18 | % Periodo: 100,00%
[1.14. INSTALACAOES ELETRICAS 62.598,31 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[1.15.  INSTALACOES HIDRAULICAS 14.297,69 | % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
[1.16. INSTALACOES SANITARIAS 8.786,35 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.17. INSTALAGCOES PLUVIAIS 4.469,00 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[1.18.  INST. DE COMBATE A INCENDIO 4.792,77 | % Periodo: 100,00%
[1.19.  LOGICA 7.901,70 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[1.20.  CLIMATIZAGCAO 12.590,44 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[1.21.  ITENS COMPLEMENTARES 14.337,56 | % Periodo: 100,00%




PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DA 64 CIPM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
L
Total: R$ 820.069,20 %: 6,32% 13,46% 23,68% 15,09% 17,60% 13,80% 10,06%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 51.809,44 | 110.346,32 | 194.182,53 | 123.734,66 | 144.323,15 | 113.184,36 | 82.488,74
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 51.809,44 | 110.346,32 | 194.182,53 | 123.734,66 | 144.323,15 113.184,36 | 82.488,74
%: 6,32% 19,77% 43,45% 58,54% 76,14% 89,94% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: [ 51.809,44 @ 162.155,76 | 356.338,29 @ 480.072,95 | 624.396,10 | 737.580,46 | 820.069,20
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 51.809,44 | 162.155,76 | 356.338,29 | 480.072,95 | 624.396,10 737.580,46 820.069,20

FEIRA DE SANTANA

Local

terca-feira, 6 de abril de 2021

Data

Responsavel Técnico

Nome: VAGNER SOARES SOUZA
CREA/CAU: CREA- n° 051702767-4

ART/RRT:




