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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

903158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA  285.054,87 % Período: 14,48% 33,99% 34,38% 17,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  28.453,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  12.810,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. LIMPEZA DO TERRENO  4.227,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. TERRAPLENAGEM  8.583,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA  96.890,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIO  51.750,93 % Período: 0,00% 0,00% 58,67% 41,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. EQUIPAMENTOS  14.585,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA DA QUADRA  18.222,01 % Período: 0,00% 0,00% 40,35% 59,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALAMBRADO  60.280,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. LIMPEZA FINAL DE OBRA  2.060,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,48% 33,99% 34,38% 17,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 34.560,95 81.151,60 82.078,41 40.959,04 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.703,00 15.739,11 15.918,87 7.943,89 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.263,95 96.890,71 97.997,28 48.902,93 - - - - - - - - 

%: 14,48% 48,47% 82,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 34.560,95 115.712,55 197.790,96 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.703,00 22.442,11 38.360,98 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 46.304,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.263,95 138.154,66 236.151,94 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 285.054,87 

Local Responsável Técnico

Nome: VAGNER SOARES SOUZA

CREA/CAU: BA 051702767-4

Data ART/RRT:  

terça-feira, 8 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUAÇU, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANAQUADRA EM IPUAÇU

FEIRA DE SANTANA

1072554-71

Total:    R$ 285.054,87

Item Descrição
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