CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	CRAS ETAPA 01	CRAS ETAPA 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	ESTRUTURAL	1	2																							
F	4	ALVENARIA	2	3																							
F	5	REVESTIMENTO PAREDE	4	5																							
F	6	REVESTIMENTO PISO	3	4																							
F	7	FORRO	5	5																							
F	8	COBERTURA	3	4																							
F	9	ESQUADRIAS	6	6																							
F	10	PINTURA ESQUADRIAS	6	6																							
F	11	LOUÇAS E METAIS	6	6																							
F	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3	4																							
F	13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2	5																							
F	14	INSTALAÇÃO PLUVIAL	5	5																							
F	15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3	6																							
F	16	LÓGICA	5	6																							
F	17	MURO NOVO E RECUPERAÇÃO DO EXISTE	6	6																							
F	18	LIMPEZA GERAL	3	4																							